

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY DLA ZADANIA

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Gilwicach ul. Okrzei 16.
Budowa budynku przedszkola.

Rezerwa Tytułu/Inicjatywa [od 0 do 1000 ...]

Lp.	Nazwa robót	2020-2021			Wzrost
		1	2	3	
0	Roboty architektoniczne - kosztorysowe				X
1	Budowa				X
2	Roboty architektoniczne, robótka szesnasta				
3	Roboty budowlane				
4	Fundamenty				
5	Podłogi				
6	Konstrukcje stalowe				
7	Wieloletnia ochrona				
8	Isolacja fundamentowa stan. 0'				
9	Konstrukcje muryne				
10	Roboty budowlane, robótka szesnasta				
11	Konstrukcje drewniane (do 1000000)				
12	Kafelki				
13	Włókna				
14	Stropy wewnętrzne				
15	Włókna wewnętrzne				
16	Włókna zewnętrzne				
17	Stalowa konstrukcja wewnętrzna drewniana				
18	Włókna				
19	Elewacje				
20	Wnętrza				
2	Nowoczesna syntezyzna placu zabaw, wyposażenie				X
1	Roboty ziemne				
2	Roboty budowlane				
3	Obrotowe				
4	Wyposażenie				
5	Urządzenia placu zabaw				
6	Opóźnienie				X
7	Złoty				X
8	Transport				X
9	Strukturalne wyposażenie				X
10	Chodniki				
11	Opóźnienie budowlane				
12	Opóźnienie wyposażenia				
13	Opóźnienie wyposażenia				X
14	Wzrost wyposażenia				X
15	Wzrost wyposażenia				
16	Nowoczesna i nowe wyposażenie				
17	Opóźnienie				X
18	Przebiegi odnowienia lub serwisowania w okresie gwarancji				
4	Instalacje sanitarne: wodociąg, hydrofornia, kanalizacja				X
1	Instalacja wodociągowa				X
2	Demontaż				
3	Instalacja wodociągowa				
4	Instalacja kanalizacyjna zewnętrzna				
5	Instalacja kanalizacyjna wewnętrzna				X
6	Demontaż				
7	Roboty budowlane				X
8	Roboty budowlane				X
9	Roboty budowlane				X
10	Roboty budowlane				X
11	Roboty ziemne				
12	Roboty mechaniczne				
13	Przebiegi odnowienia lub serwisowania w okresie gwarancji				
4	Instalacje sanitarne - wentylacja i klimatyzacja				X
1	Instalacja wentylacji				
2	Instalacja klimatyzacji				
3	Przebiegi odnowienia lub serwisowania w okresie gwarancji				
4	Instalacje sanitarne - przyłącze kanalizacji sanitarnej /				X
1	Instalacja kanalizacyjna zewnętrzna				
2	Roboty ziemne				
3	Przebiegi odnowienia lub serwisowania w okresie gwarancji				
5	Instalacje elektryczne / silosygnalizacyjne - etap 1				X
1	Instalacja elektryczna				X
2	Roboty budowlane				
3	Trasy kablowe				
4	Kable i przewodniki				
5	Opóźnienie wyposażenia				
6	Opóźnienie wyposażenia				
7	Instalacja wewnętrzna i zewnętrzna wycofanego				
8	Instalacja wewnętrzna				
9	Przebiegi odnowienia lub serwisowania w okresie gwarancji				
10	Sieci i obwodzenie zewnętrzne				
11	Instalacja wewnętrzna				X
12	Sieci obwodzenia LAN				
13	Instalacja wewnętrzna CCTV				
14	Instalacja STW				
15	Instalacja wewnętrzna				
16	Instalacja wewnętrzna				
17	Przebiegi odnowienia lub serwisowania w okresie gwarancji				
6	Instalacje elektryczne / silosygnalizacyjne - etap II				X
1	Instalacja elektryczna				X
2	Demontaż				
3	Roboty budowlane				
4	Trasy kablowe				
5	Kable i przewodniki				
6	Opóźnienie wyposażenia				
7	Opóźnienie wyposażenia				
8	Instalacja wewnętrzna i zewnętrzna wycofanego				
9	Instalacja wewnętrzna				
10	Przebiegi odnowienia lub serwisowania w okresie gwarancji				
11	Przebiegi odnowienia lub serwisowania w okresie gwarancji				
12	Przebiegi odnowienia lub serwisowania w okresie gwarancji				
13	Sieci obwodzenia LAN				
14	Instalacja wewnętrzna CCTV				
15	Instalacja STW				
16	Instalacja wewnętrzna				
17	Przebiegi odnowienia lub serwisowania w okresie gwarancji				
4	inne				X
1	inne				X
2	Organizacja i wykończenie, zabiegów, czyszczenia itp. i				
3	Instalacja strefy budowy				
4	Opóźnienie wyposażenia				
4	Opóźnienie wyposażenia				

Suma netto

Cała realizacja ogółem ... 000

"X" - oznaczona budowa typowa/uniwersalna